

Scoundrel's Quest

Jorge Colomer Albertos
Responsable del proyecto

Inicio del proyecto:

lu, 2026-03-23

1

Semana para mostrar:					
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	
Diseño y planificación		75%	23-3-26	26-3-26	
Creación del diagrama inicial de BD	Jorge	100%	23-3-26	24-3-26	
Creación primera versión de la guía de estilos	Jorge	25%	24-3-26	26-3-26	
Creación del diagrama de GANTT	Jorge	100%	26-3-26	30-3-26	
Creación del esqueleto		10%	26-3-26	30-4-26	
Creación y finalización del backend	Jorge	0%	26-3-26	2-4-26	
Creación de la base de datos con Laravel		0%	26-3-26	27-3-26	
Creación de las clases y controladores API		0%	28-3-26	29-3-26	
Implementación del inicio de sesión		0%	30-3-26	1-4-26	
Creación del frontend	Jorge	40%	3-4-26	24-4-26	
Diseño de las mecánicas del juego		40%	23-3-26	4-4-26	
Desarrollo del juego		0%	4-4-26	24-4-26	
Comprobación de errores			24-4-26	30-4-26	
Terminar la guía de estilos	Jorge	0%	2-4-26	4-4-26	
Preparar despliegue	Jorge	0%	26-4-26	30-4-26	
Seleccionar plataforma de despliegue		0%	26-4-26	30-4-26	
Empezar memoria del proyecto	Jorge	0%	---	7-6-26	
Empezar plan de empresa	Jorge	0%	---	7-6-26	
Entrega final del proyecto		5%	1-5-26	7-6-26	
Por especificar	Jorge	0%	1-5-26		
Entrega presentación		1%	7-6-26	11-6-26	
Realizar presentación	Jorge	1%	7-6-26	11-6-26	
Tareas atemporales		0%	26-3-26	7-6-26	
Memoria del proyecto	Jorge	0%	26-3-26	7-6-26	
Plan de empresa	Jorge	0%	26-3-26	7-6-26	
<i>Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta</i>					